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1 Johdanto 
Suurin syy tämän opinnäytetyön tekemiseen oli halu selvittää, minkä takia IT-projektit niin 
usein epäonnistuvat. Tietotekniikan liiton vuonna 2013 tekemän IT-barometri – tutkimus-
raportin mukaan vuosina 2011–2013 vain 43 % suomalaisista IT-projekteista pysyi aika-
taulussa. Lisäksi vain noin 49 % IT-projekteista pysyi sovitussa budjetissa. (Tietotekniikan 
liitto 2013, 26.) The Standish Group Internationalin vuonna 1994 tehdyn kansainvälisen 
raportin mukaan, vain 16 % IT-projekteista onnistui (The Standish Group International, 
1995, 2). Vuonna 2012 tehdyn vastaavan raportin mukaan onnistumisprosentti on 39 % 
(The Standish Group International 2013, 1). Vaikka kehitys näyttäisi olevan positiivista, 
voidaan silti ihmetellä näitä lukuja; miksi niin suuri osa IT-projekteista epäonnistuu? 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla tutkia, mitä tekijöitä 
IT-projektien epäonnistumisien taustalla on ja mitkä ovat IT-projektien epäonnistumisiin 
vaikuttavat yleisimmät tekijät. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä monipuolinen kuvaus 
IT-projektien epäonnistumistekijöistä. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää IT-projekteja kehi-
tettäessä.  
 
Tutkimuskysymykset: 
1. Mitä tekijöitä IT-projektien epäonnistumisen taustalla on? 
2. Mitkä ovat IT-projektien epäonnistumisiin vaikuttavat yleisimmät tekijät?  
 
Opinnäytetyössä löytyi paljon erilaisia tekijöitä liittyen IT-projektien epäonnistumisiin. Näitä 
olivat yleisyysjärjestyksessä projektisuunnittelun ongelmat, johtamisongelmat, kehittäjien 
ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmat, aikataulu- ja ajanhallintaongelmat, resurs-
sienhallinnan ongelmat. Lisäksi IT-projektien ongelmakohtia ovat kehittäjien ja sidosryh-
mien välisen yhteistyön ongelmat, tiimijäsenten osaamisen puute, tiimin sisäiset yhteis-
työongelmat, epäsopivien työmenetelmien käyttö ja tiimijäsenten motivaation puute. 
 
Opinnäytetyössä käydään ensin teoriaosuudessa läpi mikä on projekti ja mitä erityispiirtei-
tä IT-projektilla on. Lisäksi teoriaosuudessa kerrotaan, mitkä tekevät projektista onnistu-
neen tai epäonnistuneen. Tämän jälkeen opinnäytetyössä käydään läpi työmenetelmät, 
joilla tutkimuskysymyksiin saadut tulokset ja vastaukset on hankittu. Lopuksi esitetään 
tulokset kirjallisesti ja taulukkona. 
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2 Projekti  
Sana projekti tulee latinasta ja tarkoittaa suunnitelmaa tai ehdotusta. Suomenkielessä 
projektin synonyymi on hanke, vaikka hanke koostuu yleensä useista projekteista (Ruuska 
2012, 18.) Tässä opinnäytetyössä käytetään projekti-termiä. 
 
Projektilla on aina tavoite ja aikataulu, jonka aikana projektin on määrä tulla valmiiksi. Pro-
jekti päättyy kun asetetut tavoitteet saavutetaan. (Ruuska 2012, 19; Choudhury 1988, 3.) 
Vaikka projektin kesto on rajallinen, pyritään sen avulla mahdollisimman kestäviin tulok-
siin. Projektiin liittyvien tehtävien toteuttaminen on projektia varten perustetun organisaati-
on tehtävä. Projektin toteuttamiseen varataan tietty määrä resursseja suhteutettuna pro-
jektin tavoitteisiin ja haluttuihin tuloksiin. Resurssit voidaan jakaa materiaaleihin, tarvikkei-
siin, henkilötyöhön ja erilaisiin ostopalveluihin. Näiden tekijöiden mukaan lasketaan pro-
jektin budjetti. (Silfverberg, 5–6.) Lisäksi projekti on aina asiakkaan tilaama. Asiakkaan 
tehtävä projektissa on asettaa projektille tietyt rajat ja vaatimukset. Projektin lopputulok-
sena syntyy tuote tai ratkaisumalli tiettyyn ongelmaan. (Ruuska 2012, 19–20.) 
 
Tarve projektin perustamiselle voi lähteä esimerkiksi kehitysideasta, visiosta, uudistamis-
tarpeesta tai ympäristön paineesta. Projekti voidaan jakaa karkeasti kolmeen päävaihee-
seen, jotka ovat käynnistämis-, rakentamis- ja päättämisvaiheet (Ruuska 2012, 34–35.) 
Projektiin kuuluu oleellisesti erilaisten muutosten tapahtuminen, jotka voivat muuttaa pro-
jektin tavoitteita ja luonnetta. Lisäksi jokaiseen projektiin kuuluu omat riskinsä, joiden mää-
rään voidaan vaikuttaa esimerkiksi hyvällä suunnittelulla ja selkeällä rajauksella. (Ruuska 
2012, 19–20; Choudhury 1988, 3.) 
 
Ei ole olemassa kahta samanlaista projektia; jokainen projekti on oma oppimisympäris-
tönsä. Luonteeltaan projekti on aina ainutlaatuinen, eikä sitä pystytä toistamaan saman-
laisena (Ruuska 2012, 19; Choudhury 1988, 3.) 
 
Koska projektit maksavat, haluavat maksajat tietää mitä projektissa tapahtuu. Tätä varten 
projekteja valvotaan. Valvomista voidaan hoitaa projektinhallinnalla, johon kuuluu projektin 
suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, valvontaa, suunnan 
näyttämistä ja ihmisten johtamista (Ruuska 2012, 30–31.) 
 
2.1 Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatio perustetaan projektia varten (Ruuska 2012, 21). Projektiorganisaatio 
koostuu eri osapuolista, ohjaus/johtoryhmästä, varsinaisesta projektiorganisaatiosta sekä 
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yhteistyökumppaneista (Silfverberg, 49). Perusorganisaation tarkoituksena on antaa pro-
jektille tehtävät ja niiden suorittamiseen tarvittavat valtuudet. Projekti on vastuussa asetet-
tujen tavoitteiden suorittamisessa, sovituilla resursseilla. Projektiorganisaation henkilö-
määrä voi vaihdella projektin eri vaiheiden mukaan. Henkilöt suorittavat projektissa tiettyjä 
tehtäviä ja niiden valmistuttua, vaihtavat toisiin tehtäviin projektin sisällä, tai sen ulkopuo-
lella. Projektiorganisaatiossa on tärkeää, että vastuut ja valtuudet on määritelty mahdolli-
simman tarkasti, ja projektin eri tehtäviin on saatavilla tarpeeksi asiantuntijoita (Ruuska 
2012, 21.) 
 
Projekti käynnistyy projektin asettajan päätöksellä. Asettaja myös valitsee projektille pro-
jektipäällikön ja johtoryhmän (Ruuska 2012, 21.) Johtoryhmän tarkoituksena on valvoa 
projektin edistymistä sekä tukea projektipäällikköä projektin suunnittelussa (Ruuska 2012, 
21; Silfverberg, 49). Lisäksi johtoryhmä arvioi projektin tuloksia sekä hoitaa tiedonkulkua 
sidosryhmien ja projektin välillä (Silfverberg, 49). Sidosryhmiä ovat ne tahot, joihin projekti 
vaikuttaa, tai jotka vaikuttavat projektiin (Vainio 2007).  
 
2.1.1 Projektipäällikkö 
Projektipäällikkö on projektin johtaja. Hänen tehtävänään on huolehtia projektille asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamisesta siihen varattujen resurssien avulla (Ruuska 2012, 137.) 
Projektipäällikkö valvoo koko projektia ja sen sisäistä organisaatiota, alihankkijoita ja toi-
mittajia. Hän valitsee projektin eri tehtäviin sopivat henkilöt ja delegoi työtehtäviä sekä 
motivoi ja kannustaa projektitiimiä työntekoon (Pelin 2011, 263–264; Ruuska 2012, 137–
139.) 
 
Projektipäälliköllä on projektissa useita eri rooleja, muun muassa esimiehen, asiantuntijan, 
myyjän, neuvottelijan, tilaajan ja tiedottajan roolit. Projektipäälliköllä on oltava osaamista 
projektissa käytettävästä tekniikasta, projektihallinnasta ja ihmisten johtamisesta (Pelin 
2011, 264–265.) 
 
Johtamisen ohella projektipäällikön tehtävä on taata projektiryhmälle työrauha ja varjella 
projektitiimiä perusorganisaation byrokratialta (Ruuska 2012, 136). Myös projektitiimin 
osaamisen kehittäminen ja tarvittavan koulutuksen antaminen tai hankkiminen tiimin jäse-
nille on eduksi (Pelin 2011, 271.) 
 
2.1.2 Projektitiimi 
Projektin ydin on projektitiimi, jolla on yhteiset tavoitteet. Sen jäsenet tekevät yhteistyötä ja 
aikaansaavat laadukkaita tuloksia. Tiimi tekee töitä yhdessä, mutta myös jokaisella yksit-
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täisellä tiiminjäsenellä on omat tehtävänsä ja henkilökohtaiset tavoitteensa. Tiimiä ohjaa 
projektipäällikkö, jolla on kokonaisvastuu tiimin vetämisestä. Selkeät visiot ja tavoitteet 
ovat tärkeitä projektitiimin ryhmähengen muodostumisessa (Pelin 2011, 269–270.) 
 
Projektin alussa on syytä miettiä, kannattaako projektitiimiä jakaa pienempiin osiin projek-
tin eri vaiheissa, esimerkiksi pienempiin ideointiryhmiin tai parityöskentelyryhmiin. Yleensä 
pääpaino on kuitenkin yksilötyöskentelyssä (Ruuska 2012, 151.) 
 
Tiimiläisiä yhdistävä tekijä on se projekti, jossa he ovat. Projektin alussa on hyvä käydä 
tehtävät asiat hyvin läpi, jotta kaikki ymmärtävät mitä ollaan tekemässä. Jotta tiimi toimii 
hyvin, on huolehdittava kommunikaatiosta ja avoimesta työilmapiiristä. Ristiriidat tiimien 
jäsenten välillä pitää osata hoitaa hakemalla ongelmatilanteisiin ratkaisuja ja välttää syyl-
listen etsimistä (Pelin 2011, 271–272.) 
 
Onnistuneen tiimin näkee siitä, millä tavalla tiimi iloitsee yhdessä tehdystä työstä ja saa-
duista tuloksista. Heistä näkee että he pitävät työnteosta yhdessä, koko projektin ajan ja 
ristiriitatilanteet saadaan ratkottua. Tehokas tiimi antaa usein palautetta toisilleen, hyvät 
teot palkitaan ja niiden lisäksi voidaan antaa kehitysideoita (Pelin 2011, 271, 275.) 
 
2.2 Projektin vaiheet 
Yhdysvalloissa 1986 Dr. Robert G. Cooper julkaisi Stage-Gate mallin tuotekehittämistä 
varten, kun Yhdysvallat halusi nopeuttaa tuotteiden valmistumisaikaa ja täten parantaa 
kilpailukykyään Japanilaisia vastaan. Stage-Gate:ssa on viisi vaihetta: rajaus, liiketalou-
den rakentaminen, kehittäminen, testaus ja validointi sekä tuotteen lanseeraus. Jokaisen 
vaiheen välissä on portti (gate), jossa tarkastellaan tehtyjä töitä. Siinä myös päätetään, 
kannattaako projektia yhä rahoittaa ja jatkaa seuraavaan vaiheeseen (Cooper 1990; Pro-
venModels.) 
 
Suomessa Kai Ruuska on jaotellut projektin vaiheet kolmeen vaiheeseen: käynnistysvai-
he, rakentamisvaihe ja päättämisvaihe (Ruuska 2012, 34). Seuraavaksi käsitellään näitä 
kolmea vaihetta tarkemmin. 
  
2.2.1 Käynnistysvaihe 
Projektin käynnistyspäätöksen tekee yleensä projektin ohjausryhmä tai projektin omistaja 
(Kettunen 2009, 156). Projektin käynnistysvaihe voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 
esiselvitykseen, projektin asettamiseen ja projektin suunnitteluun. Esiselvitys tehdään 
ennen kuin aletaan työstämään projektia. Esiselvityksen tarkoituksena on selvittää projek-
  
5 
tin teknistaloudelliset edellytykset ja varmistaa, että ennakoitu lopputulos nojaa yrityksen 
toiminnallisiin tavoitteisiin. Esiselvityksen päämääränä on saada riittävästi tietoa projektin 
edellytyksistä ja siitä, voidaanko projekti käynnistää. Näitä tietoja ovat mm. toiminnalliset 
ja tekniset tavoitteet, keskeiset ongelma-alueet, tavoiteaikataulu, kustannusarvio ja re-
surssitarve, onnistumisedellytykset ja lopputulos. Käynnistysvaiheessa projektin tavoitteet 
ja lopputulos eivät välttämättä ole vielä täysin selvillä, mutta ne on kuvattava ja määriteltä-
vä mahdollisimman tarkasti (Ruuska 2012, 35.) 
 
Asettamisvaiheessa projektille laaditaan asettamiskirje, jonka tekee yleensä linjaorgani-
saation johto (Ruuska 2012, 36). Linjaorganisaatiomallissa tärkeimpien sidosryhmien pe-
rustama johto tai ohjausryhmä vastaa projektin ohjaamisesta ja seurannasta (Silfverberg, 
47). Asettamiskirjeeseen kirjataan projektin tausta, tehtävä ja aikataulu, projektipäällikkö 
ja projektin johtoryhmä. Kun projektipäällikkö on nimetty, on hänen hyvä kirjallisesti esitel-
lä oma käsityksensä toimeksiannon sisällöstä. Tämän avulla varmistetaan, että projekti-
päällikkö ja asettaja ovat yhteisymmärryksessä projektin määränpäästä ja rajauksesta 
(Ruuska 2012, 36–37.) 
 
Suunnitteluvaiheessa, yleensä asettamisen yhteydessä, projektipäällikkö laatii ensimmäi-
sen version projektisuunnitelmasta ja hyväksyttää sen johtoryhmälle. Projektisuunnitelma 
ei ole ainoastaan projektipäällikön vastuulla, vaan koko projektiryhmä osallistuu sen te-
kemiseen. Projektisuunnitelmasta selviää, kuka tekee ja mitä, ja missä aikataulussa 
(Ruuska 2012, 179.) Lisäksi siitä selviää, miksi projekti tehdään, mitkä sen tavoitteet ovat, 
mitä pitäisi saada aikaseksi ja miten se käytännössä toteutetaan (Silfverberg, 35). Projek-
tisuunnitelman määrittelyt muuttuvat ja tarkentuvat projektin edetessä (Ruuska 2012, 
179). Hyvä suunnitelma elää koko projektin elinkaaren aikana, eikä ole koskaan valmis. 
Projektisuunnitelmaa, jota ei päivitetä, menettää merkityksensä (Kettunen 2009, 55.) 
 
2.2.2 Rakentamisvaihe 
Projektin rakentamisvaihe voidaan jakaa viiteen vaiheeseen: määrittely- suunnittelu- to-
teutus- testaus- ja käyttöönottovaiheisiin (Ruuska 2012, 34). Seuraavaksi selitetään, mitä 
nämä viisi vaihetta ovat. 
 
Määrittelyvaiheessa tarkennetaan käynnistysvaiheessa tehtyjä rajauksia ja kuvataan toi-
minnalliset ominaisuudet, tietojoukot ja tietovirrat sekä sidosryhmät. Määrittelyosuus edel-
lyttää projektiryhmän ja loppukäyttäjien välistä yhteistyötä. Määrittelyn yhteydessä ei vielä 
oteta kantaa teknisiin ratkaisuihin vaan kuvataan projektin tulosta, mitä esimerkiksi tule-
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valla tuotteella tai palvelulla voidaan tehdä. Näillä kuvauksilla aletaan suunnittelemaan 
projektin teknistä ja toiminnallista osuutta (Ruuska 2012, 37–39.) 
 
Suunnitteluvaiheessa toiminnallisten vaatimusten perusteella asetetaan tekniset ratkaisut. 
Tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti selitetään, miten järjestelmä toteutetaan rakenteen, 
liittymien ja rajapintojen osalta (Ruuska 2012, 39.) 
 
Toteutusvaiheessa valmistetaan suunnitteluvaiheen kuvausten mukainen lopputulos, jol-
loin valmis tuote tai järjestelmä syntyy. Lopuksi tehdään tuotteelle tai järjestelmälle vaadi-
tut dokumentit ja käyttöohjeet (Ruuska 2012, 39.) 
 
Testausvaiheessa tarkistetaan että tuote tai järjestelmä on tehty vaatimusten mukaisesti. 
Testausvaihetta sovelletaan myös projektin jokaisessa rakentamisvaiheessa, jotta kaikki 
välitulokset voidaan hyväksyä ja voidaan siirtyä eteenpäin. Tämä tehdään sen takia, että 
työn tulokset ovat yhtenäisiä lopputuotteelle asetettujen laadullisten tavoitteiden kanssa 
(Ruuska 2012, 39.) Tämän vaiheen aikana varmistutaan siitä, että tuote toimii halutulla 
tavalla (Leka Hanke). 
 
Käyttöönottovaiheessa tuote tai järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön. Jotta tämä on mah-
dollista, on tehty tarvittavat tiedotukset, koulutettu käyttäjiä, työtilat ja organisointikysy-
mykset ratkaistu sekä ylläpito- ja tukijärjestelyt sovittu. Tähän vaiheeseen kuuluu yleensä 
koekäyttöjakso, jonka aikana varmistutaan siitä, että tuote tai järjestelmä toimii ja se voi-
daan lopullisesti hyväksyä. Koekäyttöjakson pituus olisi hyvä olla niin pitkä, että koko tuot-
teen tai järjestelmän jokaiset ominaisuudet tulee kerran tarkistettua toimiviksi (Ruuska 
2012, 39.) 
 
2.2.3 Päättämisvaihe 
Projektin päättämisvaiheessa asiakas hyväksyy projektista syntyneen toimituksen. Toimi-
tuksen yhteydessä sovitaan mahdollisista tuotantokäytössä ilmenevien virheiden korjauk-
sista ja ylläpidosta sekä käyttäjätuen antamisesta (Ruuska 2012, 40.) 
 
Projektin virallinen päättäminen kuuluu ohjausryhmälle. Ohjausryhmälle esitellään projek-
tin tulokset. Tulosten perusteella ohjausryhmä voi tehdä päätöksen ja vaatia että projektia 
täytyy vielä täydentää, tai hyväksyä tulokset ja päättää projekti (Kettunen 2009, 181.) 
 
Päättämisvaiheessa projektipäällikön tehtävänä on huolehtia, että kaikki projektiin liittyvät 
tarvittavat dokumentit laitetaan yhteen ja tarpeettomat dokumentit tuhotaan. Ylläpitoon 
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liittyvät dokumentit toimitetaan niistä vastuussa oleville henkilöille. Tämän jälkeen projekti 
katsotaan johtoryhmän päätöksellä päättyneeksi, ja projektin tekijät ja projektipäällikkö 
puretaan tehtävästä pois uusiin tehtäviin (Ruuska 2012, 40.) 
 
2.3 IT-projektin erityispiirteet 
IT-projektien erityispiirteinä ovat yleensä näkymättömyys, monimutkaisuus ja joustavuus. 
IT-projektien edistymistä on vaikea nähdä verrattuna esimerkiksi konkreettiseen rakenta-
miseen, jossa edistyminen ja lopputulos ovat näkyviä. IT-projektit ovat yleisesti erittäin 
monimutkaisia hintaansa nähden. Joustavuus kuuluu yleensä IT-projektien vahvuuksiin. 
Mikäli IT-järjestelmä on yhteydessä fyysiseen tuotteeseen, katsotaan IT-järjestelmän ole-
van se osapuoli, joka muutetaan vastaamaan fyysistä tuotetta, kuin että fyysistä tuotetta 
alettaisi muuttamaan vastaamaan IT-järjestelmää (Hughes & Cotterell 1999, 3.) Fyysisellä 
tuotteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi tietokoneen hiirtä tai näyttöä. 
 
IT-projektissa on tärkeää, että yhteistyö liiketoiminnan ja tietohallinnon kanssa toimii. Li-
säksi on tärkeää, että molemmat tahot ovat sitoutuneet projektin tekemiseen (Myllymäki, 
Hinkka, Dahlberg & Uimonen 2010, 197.) 
 
IT-projekteille on olemassa standardeja, kuinka IT-projektien kehittämisen prosessit voi-
daan jakaa, esimerkiksi ISO/IEC 12207. Siinä kehittämisprosessit on jaettu ensisijaisiin, 
tuki- ja organisatorisiin prosesseihin. Ensisijaisiin prosesseihin kuuluu hankinta, tarjonta, 
kehitys, toiminta ja ylläpito. Tukiprosesseja ovat dokumentaatio, konfiguraation hallinta, 
yhteinen tarkastelu, auditointi, varmistus, validointi ja ongelmien ratkonta. Tukiprosessit 
tukevat muita prosesseja tietyn toiminnan suorittamisessa. Organisatorisiin prosesseihin 
kuuluu hallinta, infrastruktuuri, kehitys ja opetus (Singh, 1, 2.) ISO/IEC 12207 soveltuu 
hyvin hankintaan, koska se erottelee selkeästi hankkijan ja toimittajan roolit toisistaan. 
ISO/IEC 12207 -standardi ei kerro yksityiskohtaisesti projektien prosesseista, mutta antaa 
yleiskuvan niiden suorittamiseen (Moore.) 
  
IT-projekteissa ketterien menetelmien periaatteet voivat olla hyödyllisiä (Myllymäki ym. 
2010, 237). Ketterissä menetelmissä perusajatus on, että toimivat ohjelmistot ja ihmiset 
ovat tärkeämpiä asioita kuin dokumentaatio ja prosessit (Agile Manifesto 2011; Teikari 
2012, 13). Ketteryydelle ominaista on, ettei siihen juurikaan kuulu virallisia prosesseja 
vaan työtapoja kehitetään tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Lisäksi periaatteisiin kuuluu, 
että ohjelmistoista julkaistaan uusi toimiva versio usein. Eri ketterien menetelmien pohjalla 
käytetään esimerkiksi Scrumin kaltaisia menetelmiä (Teikari 2012, 13.) Scrum on Suo-
messa yleisin käytetty ketterä menetelmä (Sininen Meteoriitti). 
  
8 
 
Scrumissa työtä tehdään ”sprinteissä”, eli lyhyissä, esimerkiksi pari viikkoa tai kuukauden 
kestävissä jaksoissa. Sprintin lopuksi ohjelmistosta valmistuu uusi versio. Scrumissa pro-
jektiorganisaatioon kuuluu kehittäjien lisäksi Scrum Master ja tuoteomistaja. Scrum Maste-
rin tehtäviin kuuluu johtaa tiimiä. Hän ei kuitenkaan ole esimiesasemassa, vaan osa työ-
ryhmää. Tuoteomistaja on usein ohjelmiston ostajan edustaja ja hänen tehtäviin kuuluu 
ohjelmiston määrittely ja sen ominaisuuksien priorisointi. Lisäksi Scrumiin kuuluu erilaisia 
käytäntöjä, esimerkiksi lyhyet päivittäiset palaverit (Daily Scrum) (Teikari 2012, 14; Sini-
nen Meteoriitti.) Scrumissa asiakas katsotaan projektin jäseneksi, ja on yhteydessä pro-
jektin jäseniin koko projektin ajan (Rico, Sayani & Sone 2009, 8). Muita ketterän kehityk-
sen viitekehityksiä ovat muun muassa Crystal, Extreme Programming ja Feature driven 
development (Teikari 2012, 14). 
 
Perinteisempi menetelmä IT-projektien läpiviemiseksi on vesiputousmalli. Se on lähtöisin 
vuodelta 1970, ja se on yhä suosittu projekteissa, joissa tietojärjestelmä ei ole iteratiivinen 
taikka joustava. Vesiputousmallissa on eri vaiheita, jotka seuraavat toisiaan. Näitä ovat 
vaatimusmäärittely/analysointi, suunnittelu, täytäntöönpano, integraatio, testaus ja ylläpito. 
Vesiputousmallissa vaiheita käydään yksitellen läpi, jolloin takaisinpaluu on hankalaa, jos 
esimerkiksi asiakas muuttaa vaatimuksia kesken projektin. Testausvaihe voi myös aiheut-
taa hankaluuksia, koska se tapahtuu vasta loppuvaiheessa (Select Business Solutions, 
Waterfall Model.) 
 
2.4 Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen 
Projekti voidaan katsoa onnistuneeksi kun se täyttää sille asetetut vaatimukset, valmistuu 
aikataulussa ja annetuilla resursseilla. Projektin onnistumista voidaan arvioida saavutetun 
tuotteen sekä siihen tarvitun prosessin onnistumisen mukaan. Projektin onnistumista pei-
lataan projektisuunnitelmaan. Huolellinen ja realistinen projektisuunnitelma onkin yksi pro-
jektin onnistumisen edellytyksistä. Projektin onnistuminen on kuitenkin loppupeleissä mie-
lipidekysymys. Onnistuminen riippuu siitä, kuka projektin tuloksia tarkastelee, jonka takia 
projektin onnistumisen mittaaminen on haastavaa. Projektin epäonnistumisella taas tarkoi-
tetaan sitä, ettei projektille asetettuja tavoitteita ole saavutettu (Ruuska 2012, 275–277.)  
 
Projektikolmiolla voidaan kuvata projektin onnistumisen kannalta oleellisimmat asiat, kus-
tannukset, alue/laajuus ja aika (Kuvio 1). Tekemällä muutoksia yhteen kohtaan, vaikuttaa 
se myös vähintään toiseen kohtaan (Microsoft.) Kolmion päätehtävänä on laadun takaa-
minen (Tutorials Point). 
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Kustannus
Aika Alue
 
Kuvio 1. Projektikolmio, jossa aika, alue ja kustannus kuvattuna 
 
The Standish Group on kerännyt vuodesta 1985 lähtien tietoa IT-projektien onnistumisista 
ja julkaisee näitä tietoja Chaos Manifestoissa. Kerätyt tiedot perustuvat yli 90,000 valmis-
tuneeseen IT-projektiin. Kyseisiä IT-projekteja on tehty kaikkialla maailmassa, mutta suu-
rimmaksi osaksi ne on tehty Yhdysvalloissa (The Standish Group 2013.) Vuonna 1994 
tehdyn Chaos Manifeston mukaan 16 % IT-projekteista onnistui (The Standish Group In-
ternational 1995, 2). Vuonna 2012 tehdyssä Chaos Manifestossa taas todetaan, että 39 % 
prosenttia IT-projekteista onnistui, 18 % epäonnistui sekä loput 43 % koettiin haastaviksi 
(Kuvio 2). Haastaviksi koetuilla IT-projekteilla tarkoitetaan projekteja, jotka ovat myöhäs-
tyneet, ylittäneet budjetin tai sen ohjelmiston ominaisuudet eroavat alkuperäisestä suunni-
telmasta (The Standish Group 2013, 1.) On havaittavissa, että kahdeksassa vuodessa on 
tapahtunut positiivista kehitystä. Silti epäonnistumisten määrä vaikuttaa edelleen suurelta.  
 
 
Kuvio 2. Projektien epäonnistumismääriä vuosilta 2004–2012 (The Standish Group Inter-
national 2013, 1) 
 
Vuonna 2012 tehdyssä Chaos Manifestossa on lisäksi kerätty ja priorisoitu tärkeimpiä 
pienten IT-projektien onnistumistekijöitä. Näitä ovat johdon tuki, käyttäjien osallistuminen 
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projektiin, projektin optimointi, ammattitaitoinen henkilöstö, projektinhallintataito, ketterien 
menetelmien käyttäminen, projektin selvät liiketoiminnalliset tavoitteet, emotionaalisesti 
kypsä ilmapiiri, projektin toimiva toteutus sekä käytetyt työkalut ja infrastruktuuri (The 
Standish Group 2013, 3.) 
 
Chaos Manifestojen luotettavuutta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Niistä ei esimerkiksi 
selviä, miten tai millä perustein projektit on valittu mukaan tutkimuksiin. Lisäksi tutkimuk-
sista ei myöskään selviä, millä tavalla saadut tiedot on analysoitu (Jørgensen & 
Moløkken.) Opinnäytetyötä tehdessä, monet tutkimusartikkelit viittasivat Chaos Manifes-
toihin. 
 
Myös Suomessa on tehty vastaavaa tutkimusta. IT-Barometrin tekemä tutkimus tutkii 
suomalaisia IT-projekteja. Tutkimuksessa vastauksia on kartoitettu haastattelemalla vas-
taajien käsityksiä tietotekniikasta ja sen hyödyntämisestä ja johtamisesta. He käsittelevät 
myös IT-projektien onnistumisia. Tutkimukseen on valittu Suomen henkilöstömäärältään 
500 suurinta organisaatiota, joista on tutkimusta varten haastateltu liiketoimintajohdossa, 
IT-johdossa tai IT:n hyödyntämisen asiantuntijoina työskenteleviä henkilöitä. Vuoden 2013 
raportin mukaan (Kuvio 3) vain 68 % IT-projekteista saavutti asetetut liiketoimintatavoit-
teet. 48 % IT-projekteista pysyi budjetissa, 43 % aikataulussa ja 75 % vastanneista kertoi 
että IT-projektien lopputulos vastasi suunniteltua (Tietotekniikan liitto 2013, 3, 7, 26.) IT-
Barometrin IT-projektien onnistumisprosentti on lähellä The Standish Groupin Chaos Ma-
nifestoissa saatuun tulokseen. 
 
 
Kuvio 3. IT-Barometrin projektien epäonnistumismääriä vuosilta 2011–2013 
(Tietotekniikan liitto 2013, 26) 
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3 Tutkimusmenetelmät 
Tässä osiossa käydään läpi mitä tutkimusmenetelmiä tässä opinnäytetyössä on käytetty. 
Ensin esitellään mikä on kirjallisuuskatsaus, sen jälkeen selvennetään miten ja mistä ai-
neisto on hankittu ja millä tavalla se on analysoitu. 
 
Tämä osio on tehty enimmäkseen opinnäytetyön luotettavuuden takia. Toisekseen sen 
takia, että lukijalle on selvää, mistä tutkimusaineisto on kerätty ja millä tavalla. 
 
3.1 Kirjallisuuskatsaus 
Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, jon-
ka avulla tutkitaan jo tehtyjä tutkimuksia. Näin saadaan uusia tutkimustuloksia aikaisem-
piin tutkimuksiin perustuen. Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen tavallisimmin 
käytettyihin tyyppeihin: kuvaileva- ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-
analyysi (Salminen 2011, 4, 6.) Tässä opinnäytetyössä käytettiin menetelmänä kuvailevaa 
kirjallisuuskatsausta. 
 
Integroiva kirjallisuuskatsaus on yksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tyypeistä. Opinnäy-
tetyössä käytettiin tätä tyyppiä, koska sen avulla aihetta voidaan kuvata mahdollisimman 
monipuolisesti ja laajasti, mutta aineisto valitaan kuitenkin kriittisesti arvioiden. Integroi-
vassa kirjallisuuskatsauksessa on viisi vaihetta: tutkimusongelman asettelu, aineiston 
hankkiminen, arviointi, analyysi sekä tulkinta ja tulosten esittäminen (Salminen 2011, 6, 
8.) 
 
3.2 Aineiston hankinta 
Opinnäytetyön tutkimusaineisto on hankittu ABI/Inform (ProQuest), ACM Digital Library ja 
EBSCO:n tietokannoista. Tietokannat rajattiin määrällisesti kolmeen kappaleeseen ja tie-
donhaku keskitettiin niihin. Lisäksi tutkimusaineistoa on hankittu käyttämällä Google:a 
tiedonhaussa. Tiedonhaussa käytettiin apuna YSA-asiasanastoa. Aineistot rajattiin enin-
tään 10 vuotta vanhoihin, suomen- ja englanninkielisiin tieteellisiin julkaisuihin, jotka vas-
tasivat asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Mikäli artikkelissa käsiteltiin epäonnistumista 
vain yhden henkilön tai yhden projektin osa-alueen kannalta (esimerkiksi käsiteltiin vain 
projektipäällikön tai projektinhallinnan kannalta), rajattiin tutkimusartikkelit pois, koska 
opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut tutkia yksittäisiä tekijöitä vaan antaa yleiskuva epäon-
nistumistekijöistä. 
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Tiedonhaku alkoi tietokantojen hakutulosten selaamisesta ensin otsikon ja sitten tiivistel-
män perusteella. Seuraavaksi tutkimusartikkeleihin tutustuttiin paremmin koko tekstin pe-
rusteella, ja arvioitiin teoksen luotettavuutta. Tämän jälkeen valittiin ne tutkimusartikkelit, 
jotka otettiin mukaan aineistoon (Taulukko 1). 
 
Taulukko 1. Opinnäytetyöhön valitut tutkimusartikkelit 
Tutkimusartikkelin nimi Tekijät Vuosi 
Critical risks in out-sourced it pro-
jects: the intractable and the unfor-
seen 
Taylor H. 2006 
EARLY WARNING SIGNS OF IT 
PROJECT FAILURE: THE DOMI-
NANT DOZEN 
Kappelman L. A., 
McKeeman R. & Zhang L. 
2006 
ERP Solutions between Success 
and Failure. Accounting and Man-
agement Information Systems 
Stanciu V. & Tinca A. 2013 
Exhuming IT projects from their 
graves: an analysis of eight failure 
cases and their risk factors 
Chua A. Y. K. 2009 
Factors that Affect Software Sys-
tems Development Project 
Outcomes: A Survey of Research 
McLeod L. & MacDonell 
S. G. 
2011 
IS Success and Failure –– The 
Prob-lem of Scale 
Creps D. & Richardson H. 2007 
Rescuing Troubled Software Pro-
jects by Team Transformation: A 
Case Study With an ERP Project 
Lui K. M. & Chan K. C. C. 2008 
The FBI Virtual Case File: A Case 
Study 
Marchewka J. T. 2010 
Why Did Your Project Fail? Cerpa N. & Verner J. M. 2009 
 
Tutkimuksen hakuprosessissa ei haettu tiettyyn maahan kohdistuvia artikkeleita. Mikäli 
tiivistelmän perusteella lupaavalta vaikuttavaa tutkimusta ei ollut saatavilla kuin maksulli-
sena versiona, etsittiin niistä ilmaisversiota Google hakukoneella, muutoin ne jätettiin ne 
nollabudjetin vuoksi pois. 
 
Opinnäytetyön tiedonhakuprosessi ja siinä käytetyt hakusanat ja hakutulokset on kuvattu 
liiteosiossa tiedonhakutaulukossa (Liite 1). Tiedonhakutaulukossa karsittiin otsikon perus-
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teella pois ne tutkimukset, jotka oli jo valittu aikaisemmissa hauissa mukaan aineistoon. 
Von Brocken (2009, 11) mukaan mahdollisimman tarkalla dokumentoinnilla ja suunnittelul-
la helpotetaan tiedonhakuprosessia ja mahdollistetaan tiedonhaun toistettavuus tulevai-
suudessa. Hakuprosessi muuttuu läpinäkyvämmäksi, kun työssä tehty tiedonhakuprosessi 
on kuvattu tarkasti. Tällöin työ on tieteellisesti luotettavampi. 
 
3.3 Aineiston analysointi 
Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen 
aineiston analysoinnissa. Sisällönanalyysilla voidaan tarkastella lähes jokaista kirjalliseen 
muotoon saatettua materiaalia. Tätä menetelmää käyttäen muodostetaan aiheesta tiivis-
tetty ja yleistetty kuvaus kadottamatta sen informatiivista arvoa. Tarkoituksena on saada 
erillään oleva tieto kasattua yhtenäiseksi ja selkeäksi, ja tuottaa näin uudenlaista tietoa 
aiheesta. Näin voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
91, 103, 108.) 
 
Sisällönanalyysin voi tehdä induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivinen sisällönanalyysi 
on aineistolähtöinen ja deduktiivinen teorialähtöinen. Opinnäytetyössäni käytän ensim-
mäisen tutkimuskysymykseni (Mitkä tekijät vaikuttavat IT-projektien epäonnistumiseen?) 
selvittämisessä aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää, koska se ei perustu aikai-
sempaan teoriaan tai teemaan vaan tutkimuksen aineistoon. Aineistolähtöinen sisäl-
lönanalyysimenetelmä voidaan jakaa kolmeen osaan: aineiston pelkistäminen, aineiston 
ryhmittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–108, 
113.) Pyrin noudattamaan näitä kolmea vaihetta sisällönanalyysia tehdessä. 
 
Ensimmäistä tutkimuskysymystäni varten luin aineistoja läpi ja kirjasin ylös kohdat, jotka 
vastasivat ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Tämän jälkeen käänsin kohdat suomek-
si ja pelkistin suorat lainaukset. Seuraavaksi ryhmittelin pelkistetyt ilmaukset ja tein ryhmil-
le alaotsikot. Alaotsikot ryhmitin vielä tekemieni yläotsikoiden alle. Esimerkki aineiston 
analyysistä löytyy kuviosta 4 (Kuvio 4).  
 
Toista tutkimuskysymystäni varten laskin edellisen virkkeen mukaisesti tehdyn ryhmittelyn 
perusteella, kuinka monta epäonnistumistekijää kukin alaotsikko sai. Esimerkiksi jos joh-
tamisongelmien alla oli viisi eri kohtaa, sai johtamisongelmat osumia viisi kappaletta. Mi-
käli yhdessä tutkimusartikkelissa oli tutkittu monta eri epäonnistunutta projektia erikseen, 
saattoi yhdestä tutkimusartikkelista tulla useamman kerran sama epäonnistumistekijä. 
Tulokset-osiossa on osumataulukko, josta selviää mitkä otsikot saivat eniten osumia epä-
onnistumisiin liittyen (Taulukko 2). 
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Pelkistetty ilmaus Alaotsikko Yläotsikko
Johtotason tuen 
puute
Johtotaso ei 
ymmärtänyt 
projektin tarpeita
Huonosti määritellyt 
vaatimukset
Muutoksenhallinnan 
puute
Projektissa 
epärealistiset 
tavoitteet
Johtamisongelmat
Projektisuunnittelun 
ongelmat
Projektinhallintaongelmat
 
Kuvio 4. Esimerkki aineiston analyysistä 
 
Toisen tutkimuskysymyksen (Mitkä ovat IT-projektien epäonnistumisiin vaikuttavat ylei-
simmät tekijät?) analysointi tapahtuu sisällön erittelynä, joka on analyysimenetelmä, jossa 
kuvataan tekstin sisältöä määrällisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106). Toisin sanoen ai-
neiston analysointi tapahtuu tässä tapauksessa siten, että lasketaan aineistossa esiinty-
vien epäonnistumisiin johtavien tekijöiden esiintymistä eri tutkimuksissa, ja muodostetaan 
sen perusteella käsitys niiden yleisyydestä. Liiteosiossa on taulukko jossa kuvataan ai-
neiston analysointi tarkemmin (Liite 2). 
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4 Tulokset 
Aineiston analyysissä ryhmittelyn jälkeen syntyi kolme yläotsikkoa: projektinhallintaongel-
mat, yhteistyötaitojen puute sekä tiimijäsenten ammattitaidon puute. Projektinhallintaon-
gelmien alle tuli alaotsikoiksi projektisuunnittelun ongelmat, johtamisongelmat, aikataulu- 
ja ajanhallintaongelmat, resurssienhallinta ongelmat, roolijaon ongelmat sekä projektitiimin 
liian suuri koko. Yhteistyötaitojen puutteen alle tuli seuraavat alaotsikot: kommunikaatio-
ongelmat, tiimin sisäiset yhteistyöongelmat, kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteis-
työn ongelmat sekä kehittäjien ja sidosryhmien välisen yhteistyön ongelmat. Lopuksi tiimi-
jäsenten ammattitaidon puutteen alle tein seuraavat alaotsikot: tiimijäsenten osaamisen 
puute, epäsopivien työmenetelmien käyttö ja tiimijäsenten motivaation puute. Taulukossa 
2 (Taulukko 2) yläotsikot on tummennettu ja alaotsikot ovat niiden alla.  
 
Taulukko 2. Otsikkotaulukko, jossa yläotsikot tummennettuina ja alaotsikot niiden alla 
Projektinhallintaongelmat 
Projektisuunnittelun ongelmat 
Johtamisongelmat 
Aikataulu- ja ajanhallintaongelmat 
Resurssienhallinnan ongelmat 
Roolijaon ongelmat 
Projektitiimin liian suuri koko 
Yhteistyötaitojen puute 
Kommunikaatio-ongelmat 
Tiimin sisäiset yhteistyöongelmat 
Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmat 
Kehittäjien ja sidosryhmien välisen yhteistyön ongelmat 
Tiimijäsenten ammattitaidon puute 
Tiimijäsenten osaamisen puute 
Epäsopivien työmenetelmien käyttö 
Tiimijäsenten motivaation puute 
 
Taulukossa 3 (Taulukko 3) kuvataan suuruusjärjestyksessä, kuinka monta osumaa/ epä-
onnistumistekijää mikäkin alaotsikko sai. Osumilla tarkoitetaan sitä, kuinka usein esimer-
kiksi projektisuunnittelun ongelmia esiintyi. 
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Taulukko 3. Osumataulukko, jossa listattuna tutkimusaineiston mukaan yleisimmät projek-
tien epäonnistumistekijät 
Alaotsikko Osumia 
Projektisuunnittelun ongelmat 44 
Johtamisongelmat 23 
Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteis-
työn ongelmat 
20 
Aikataulu- ja ajanhallintaongelmat 14 
Resurssienhallinnan ongelmat 12 
Kehittäjien ja sidosryhmien välisen yhteis-
työn ongelmat 
10 
Tiimijäsenten osaamisen puute 10 
Tiimin sisäiset yhteistyöongelmat 9 
Epäsopivien työmenetelmien käyttö 5 
Tiimijäsenten motivaation puute 5 
 
Seuraavassa osiossa käydään yksityiskohtaisemmin läpi, mitä seikkoja jokaisen alaotsi-
kon alle tuli. 
 
4.1 Projektinhallintaongelmat 
Tässä osiossa käydään läpi minkälaisia epäonnistumistekijöitä projektihallintaongelmiin 
liittyy. Projektinhallintaongelmat–yläotsikon alla ovat alaotsikkoina projektisuunnittelun 
ongelmat, johtamisongelmat, aikataulu- ja ajanhallintaongelmat ja resurssienhallinta on-
gelmat. Epäonnistumistekijät on saatu analysoimalla tutkimusaineistoa. 
 
4.1.1 Projektisuunnittelun ongelmat 
Projektisuunnittelun ongelmat on tutkimusaineiston mukaan yleisin IT-projektien epäonnis-
tumistekijä (Taulukko 2). Seuraavaksi tarkemmin, minkälaisia ongelmia projektisuunnitte-
lussa voi olla. 
 
Huonolla suunnittelulla on yhteys epärealistisiin budjetointeihin ja takarajoihin sekä huo-
nosti määriteltyihin tavoitteisiin ja tehtäviin (McLeod & MacDonell 2011, 30). Myös Mar-
chewkan (2010, 4, 10) mukaan eräässä epäonnistuneessa projektissa suunnittelun laimin-
lyönti oli osasyynä projektin epäonnistumiseen huonon systeemisuunnittelun lisäksi. Li-
säksi Chuan (2009, 33) tekemän tutkimuksen mukaan suunnittelun puute on johtanut pro-
jektien epäonnistumiseen. 
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Stanciun ja Tincan mukaan (2013, 635) projekti voi epäonnistua, mikäli se käynnistetään 
ilman taustatietojen tutkimista tai tekemistä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kustannusten 
suunnittelu, haluttujen vaatimusten selvittäminen ja kunnollisen riskianalyysin tekeminen. 
Chuan mukaan (2009, 33) puutteet määrityksissä ja käyttäjien odotusten hallinta ovat 
epäonnistumistekijöitä. McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 13, 28–39) huonosti 
määritellyt, epäselvät, epävakaat, teknologisesti epärealistiset ja vaihtuvat vaatimukset 
ovat haasteellisia ja voivat johtaa projektien hylkäämiseen. Myös liian kunnianhimoiset 
tavoitteet liittyen tekniikkaan, dataan, käyttäjiin tai organisationaalisiin vaatimuksiin ovat 
osasyy projektien epäonnistumisiin. Projektin laajuudella, monimutkaisuudella ja osallis-
tumistahojen määrällä on myös vaikutusta. Myös Chuan mukaan (2009, 33) epäonnistu-
mistekijä voi olla siinä, jos projekti on teknisesti liian monimutkainen. 
 
Kappelmanin, McKeemanin ja Zhangin mukaan (2006, 33) suunnittelun ja projektin arvi-
oinnin dokumentoinnin puuttuminen on varoitusmerkki projektin epäonnistumisesta. Muita 
varoitusmerkkejä ovat ylityöllistetyt projektin jäsenet tai erityisosaamishenkilöt, liiketoimin-
tamallin puuttuminen, määritys siitä mikä tekee projektista onnistuneen ja vaatimushallin-
nan puuttuminen. Lisäksi varoitusmerkkeihin kuuluu jos tavoitteiden, projektin laajuuden 
muuttuminen tai suurien projektiriskien syntyminen heti projektin käynnistymisvaiheessa. 
Näiden lisäksi varoitusmerkkejä on projektisuunnitelman puuttuminen, jolloin ei nähdä, 
miten projekti etenee. Muita varoitusmerkkejä projektin epäonnistumisesta on liiketoimin-
tasuunnitelman dokumentoinnin puuttuminen, vaatimuksien ja mittausten puuttuminen 
suorituskykyyn ja luotettavuuteen liittyen, sekä muutoksien- ja riskienhallinnan puutteet. 
Myös projektin laadunhallinta projektitiimin ulkopuolella on varoitusmerkki epäonnistumi-
sesta. IT-infrastruktuuri ja verkon infrastruktuuri ovat myös riskitekijöitä jotka liittyvät pro-
jektin tuottavuuteen. Lisäksi järjestelmän liittäminen useaan muuhun käyttöliittymään voi-
vat olla aikaisia riskimerkkejä projektin epäonnistumisesta. 
 
Cerpan ja Vernerin mukaan (2009, 131) projektin aliarvioiminen, päätöksenteko-ongelmat, 
lopputarkastelujen puute jokaisen projektin vaiheen jälkeen, projektin muutoksen- ja ris-
kienhallinta sekä riskien arviointi koko projektin aikana ovat kohtia, jotka liittyvät epäonnis-
tuneisiin projekteihin. Chuan tutkimuksessa (2009, 33) myös projektin etenemisen näke-
misellä on vaikutusta. Sen lisäksi käy ilmi, että projektin aikana uusien muutosten ja omi-
naisuuksien tekeminen tekivät yksinkertaisesta järjestelmästä huomattavasti monimutkai-
semman. 
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4.1.2 Johtamisongelmat 
Johtamisongelmat ovat tutkimusaineiston mukaan toiseksi yleisin ongelma IT-projektien 
epäonnistumisien taustalla (Taulukko 2). Seuraavaksi tarkemmin, mitä johtamisongelmia 
IT-projekteissa voi esiintyä. 
 
Johtotason osallistumisen ja tuen puute voivat johtaa projektin epäonnistumiseen tai hyl-
käämiseen (McLeod & MacDonell 2011, 15–16), samoin johtotason sitoutumisen puute 
projektiin (Kappelman ym. 2006, 33). McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 31) johto-
tason vaihtuminen projektin aikana vaikutti merkittävästi projektin onnistumiseen. 
 
Muiksi johtotason ongelmiksi voidaan lukea se, ettei johtotaso ymmärrä kunnolla projektin 
tarpeita tai johtotasolla on koulutusta eri alalta kuin mitä projektissa tarvittaisiin (Lui & 
Chan 2008, 176). Projektin johtajilla voi myös olla osaamisen ja kokemuksen tai johtamis-
taitojen puutteita (Kappelman ym. 2006, 33) tai kokemuksen puutteita IT-projektien hallin-
nasta (Chua,2009, 33). Ongelmia voi seurata myös, jos eri tahot eivät syystä tai toisesta 
tahdo tehdä yhteistyötä keskenään (McLeod & MacDonell 2011, 23). Projektin epäonnis-
tumisiin korreloituu myös Cerpan ja Vernerin mukaan (2009, 131) puutteet henkilöstön 
työn palkitsemisessa ja McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 13) työn epävarmuus. 
 
Johtotason ongelmiksi voidaan lukea lisäksi se, etteivät organisaatiot opi aikaisemmista 
kokemuksista tai epäonnistuminen hyväksytään ja siitä tehdään normi (McLeod & Mac-
Donell 2011, 39). Marchewkan mukaan (2010, 12) ongelmat yrityksen arkkitehtuurissa 
voivat johtaa epäonnistumiseen, kuten myös puutteet ohjelma- ja sopimushallinnassa. 
Eräässä projektissa yksi epäonnistumisen syy oli se, että keskitason johtajat piilottivat 
teknisiä viallisuuksia, myöhästymisiä ja kustannusten ylittymisiä (Chua 2009, 33). 
 
Roolienjaossa voi esiintyä ongelmia ja loppukäyttäjät tulla epätyytyväisiksi järjestelmää tai 
ohjelmaa kohtaan ja vastustaa sen käyttöä, mikäli kehittäjien loppukäyttäjille kirjatut roolit 
ovat ristiriidassa loppukäyttäjien miellettyjen roolien kanssa (McLeod & MacDonell 2011, 
13, 28). Projektitiimin sisällä roolijaon puute katsotaan ongelmaksi, tai jos tiimin jäsenille ei 
ole annettu tarkkoja rooleja tai vastuualueita. (McLeod & MacDonell 2011, 13, 28; Kap-
pelman ym. 2006, 33.) Lisäksi projektikoolla on väliä; isokokoinen tiimi on riski projektin 
onnistumiselle (McLeod & MacDonell 2011,12,17). 
 
4.1.3 Aikataulu- ja ajanhallintaongelmat 
Taylorin tekemässä tutkimuksessa (2006, 76, 78) kuten myös Cerpan ja Vernerin teke-
mässä tutkimuksessa (2009, 131) projekteissa aikatauluongelmat olivat suuri syy projek-
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tien epäonnistumisien taustalla. Myös Chuan tekemässä (2009, 33–34) tutkimuksessa 
aika tai aikataulu olivat liian kiireellisiä. Kappelmanin ym. (2006, 33) mukaan projektin 
ajanhallinta ja aikataulun muuttuminen on yksi projektien epäonnistumisien syy. Aikatau-
luongelmiksi voidaan lukea myös se, kun projekti myöhästyy heti projektin käynnistymis-
vaiheessa. Lisäksi se, että aikataulut hallitaan projektitiimin ulkopuolelta (esimerkiksi 
ylemmältä taholta), projektin aikataulut laiminlyödään heti projektin alkamisesta ja se, ett-
eivät projektille asetetut takarajat toteudu aikataulun mukaan, voivat olla epäonnistumisen 
syinä. 
 
Projektien epäonnistumisen taustalla voi olla se, että aikataulu vaikuttaa negatiivisesti 
tiimijäsenen elämään tai motivaatioon. Epäonnistumisen syitä löytyi myös siitä, jos henki-
löstöä lisätään projektiin kompensoimaan liian tiukkaa aikataulua tai jos asiakkaat ja lop-
pukäyttäjät eivät ehdi koota ylös haluttuja vaatimuksia tuotettavaa ohjelmaa tai järjestel-
mää varten (Cerpa & Verner 2009, 131.) Lisäksi projektin osakkaiden päätösten tekemi-
nen aikatauluun nähden liian myöhään vaikuttaa projektiin negatiivisella tavalla (Kappel-
man ym. 2006, 33). 
 
4.1.4 Resurssienhallinta ongelmat 
Resurssienhallinta ongelmia projektien epäonnistumisissa ovat projektin resurssien puute, 
kuten esimerkiksi kehittämisessä (McLeod & MacDonell 2011, 13, 26). Marchewkan mu-
kaan (2010, 10) resurssien puute henkilöstöön liittyen voi olla projektin epäonnistumissyy. 
Chuan tekemässä (2009, 34) tutkimuksessa, osaavien työntekijöiden puute oli ongelmal-
lista. Kappelmanin ym. mukaan (2006, 33) resurssien puutteet kommunikointiin tai projek-
tin odotusten hallintaan ovat epäonnistumissyitä. (Kappelman ym. 2006, 33). 
 
Taylorin mukaan (2006, 76, 78) budjetinhallinnan puutteet ovat suuria tekijöitä projektin 
epäonnistumiseen nähden. Samoin Chuan mukaan (2009, 33). Kappelmanin ym. mukaan 
taas (2006, 33) syitä budjettiin liittyen löytyy budjetin suunnittelussa tai jos budjetinhallin-
taa hallittiin projektitiimin ulkopuolelta. Myös se, jos annettu budjetti on projektitiimin mie-
lestä liian pieni, vaikutti projektien epäonnistumisiin. 
 
4.2 Yhteistyötaitojen puute 
Tässä osiossa käydään läpi IT-projektien epäonnistumistekijöitä yhteistyötaitojen puuttei-
siin liittyen. Yhteistyötaitojen puutteiden ongelmia ovat tiimin sisäiset yhteistyöongelmat, 
kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmat, ja kehittäjien ja sidosryhmien 
välisen yhteistyön ongelmat. 
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4.2.1 Tiimin sisäiset yhteistyöongelmat 
Ihmisten erilaiset persoonallisuudet ja asenteet voivat johtaa huonoihin tiimin jäsenten 
välisiin suhteisiin. Esimerkiksi tiimijäsenten ja johtajien väliset konfliktit voivat olla epäon-
nistuneiden projektien taustalla. Se ettei tiimijäsenillä ole kokemusta yhdessä työskente-
lystä tai tiimijäsenet eivät saa työskennellä tarpeeksi itsenäisesti voi vaikuttaa negatiivi-
sesti projektin onnistumiseen. Myös projektiin tulevien ihmisten moninaisuus voi vaikuttaa 
projektiin negatiivisesti (McLeodin & MacDonellin 2011, 13, 17, 22.) 
 
Huono kommunikaatio projektin jäsenten välillä voi johtaa projektin jäsenten välisiin vää-
rinymmärryksiin. Huonosta kommunikaatiosta voi syntyä myös ristiriitatilanteita projektin 
jäsenten välillä (McLeod & MacDonell 2011, 21.) Myös Marchewkan mukaan (2010, 12) 
kommunikaatio-ongelmat voivat olla syinä projektien epäonnistumisissa.  
 
4.2.2 Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmat 
Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmat kipusivat osumataulukossa 
(Taulukko 2) kolmannelle sijalle. Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin, mitä ongelmia siihen 
sisältyi. 
 
Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteistyön ongelmia projektin epäonnistumiseen liit-
tyen on monia. McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 15, 20, 33) kehittäjien ja käyttä-
jien väliset väärinymmärrykset tai eri näkökulmat ovat yksi näistä ongelmista. Myös käyt-
täjien osallistaminen projektissa mukana tai käyttäjien osallistumisen puute ovat riskiteki-
jöitä. Myös Chuan mukaan (2009, 33) yhteistyönpuute asiakkaiden kanssa tuo ongelmia. 
Cerpan ja Vernerin mukaan (2009, 131) projektin epäonnistumistekijäksi voidaan lukea, 
että asiakkaat ja loppukäyttäjät eivät ole mukana projektin aikataulusuunnitelman teossa. 
Lisäksi yhteistyön puute käyttäjien ja osakkaiden kanssa sekä sovelluksen kohderyhmän 
tarpeiden huomioiminen voivat viedä projektin epäonnistumiseen (Kreps & Richardson 
2007, 443).  
 
Kappelmanin ym. mukaan (2006, 33) loppukäyttäjät voivat tuntea olonsa uhatuksi, jos he 
joutuvat luopumaan nykyisestä ohjelmastaan. Heidän mukaan myös käyttäjien halu tehdä 
yhteistyötä tai yhteistyön puute osaamisen tai ymmärtämisen takia ovat epäonnistumiste-
kijöitä projektille. Krepsin ja Richardsonin (2007, 443) sekä Chuan mukaan (2009, 33), 
koulutuksen puute loppukäyttäjille on ongelma. McLeodin ja MacDonellin mukaan taas 
(2011, 15) loppukäyttäjien opetuksen ja ohjauksen puute ovat ongelmia. 
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Järjestelmän käyttöönotto voi olla ongelmallista, jos käyttöönottajilla on vahva ammatti-
kulttuuri, identiteetti, autonomia ja järjestäytyminen tai asiakkaalla on epärealistiset odo-
tukset (McLeod & MacDonell 2011, 14). Cerpan ja Vernerin mukaan taas (2009, 131) asi-
akkaiden epärealistiset tavoitteet ovat ongelma. 
 
4.2.3 Kehittäjien ja sidosryhmien välisen yhteistyön ongelmat 
McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 17, 22–23) projektien epäonnistumisiin vaikuttaa 
epäluottamus sidosryhmien välillä. Epäonnistumisia voi syntyä, kun projektissa käytetään 
ulkoisia tekijöitä, kuten esimerkiksi ulkoisia konsultteja tai alihankkijoita. Taylorin mukaan 
(2010, 77) ulkoistetuissa projekteissa aavistamattomat ongelmat liittyvät projektin eri si-
dosryhmien suhteisiin. Myös kulttuurilliset konfliktit eri organisaatioiden välillä voivat vai-
kuttaa projektin epäonnistumiseen (Kappelman ym. 2006, 33). 
 
Kappelmanin ym. mukaan (2006, 33) osakkaiden ottaminen mukaan projektiin, osakkai-
den kommunikaatio-ongelmat, osakkaiden läsnäolon puute projektin lopputarkasteluissa 
ja se, etteivät osakkaat tarkasta projektissa syntyviä valmiita kokonaisuuksia säännöllises-
ti, voivat olla syitä projektin epäonnistumiseen. 
 
4.3 Tiimijäsenten ammattitaidon puute 
Tässä osiossa käydään läpi, millaisia epäonnistumistekijöitä tutkimusaineistosta löytyi 
liittyen tiimijäsenten ammattitaidon puutteeseen. Näitä tekijöitä ovat tiimijäsenten osaami-
sen puute, epäsopivien työmenetelmien käyttö ja tiimijäsenten motivaation puute. 
 
4.3.1 Tiimijäsenten osaamisen puute 
Projektin tekijöiden tietojen, taitojen ja osaamisen puute uuteen projektiin liittyen voi johtaa 
projektin epäonnistumiseen (McLeod & MacDonell 2011, 25; Kappelman ym. 2006, 33). 
Kappelmanin ym. mukaan (2006, 33) tiimijäsenten osaamisen puute teknologiaan liittyen 
on haaste. Myös Chuan mukaan tiimijäsenien osaamisen puute on ongelma. Krepsin ja 
Richardsonin (2007, 443) mukaan integraatio-ongelmat olemassa olevien sovellusten 
kanssa tai puutteet tietoturvassa ovat riskitekijöitä. Sekin, jos luvattuja toiminnallisia omi-
naisuuksia ei toimiteta, voi olla projektin epäonnistumisen syynä. 
  
Ahkeruuden puute ja projektiin sitoutumisen puuttuminen projektin ulkopuolisilta tahoilta 
katsotaan epäonnistumisen merkiksi (Kappelman ym. 2006, 33). Lisäksi epäonnistumisen 
merkkejä on syyllisten etsiminen, ongelmien ratkomisen sijasta (Lui & Chan 2008, 182). 
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4.3.2 Epäsopivien työmenetelmien käyttö 
Kappelmanin ym. mukaan (2006, 33) projektihallintamenetelmien puuttuminen on riskiteki-
jä. Lisäksi Cerpan ja Vernerin mukaan (2009, 131) epäsopivien työmenetelmien käyttö on 
epäonnistumistekijä.  
 
McLeodin ja MacDonellin mukaan (2011, 13, 31) väärien tai huonojen työmenetelmien 
käyttäminen voi olla riski projektin onnistumiselle. Myös väärien metodien käyttäminen voi 
olla syy projektin epäonnistumiselle. 
 
4.3.3 Tiimijäsenten motivaation puute 
Tiimijäsenten huonot aikaisemmat kokemukset, esimerkiksi kehityskokemukset aikai-
semmasta projektista, voivat olla projektin epäonnistumisen taustalla (Cerpa & Verner 
2009, 131; McLeod & MacDonell 2011, 13). Myös epävarma organisationaalinen ympäris-
tö ja tiimijäsenten motivaation tai moraalin puute ovat ongelmia (Kappelman ym. 2006, 
33). 
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5 Pohdinta 
Opinnäytetyön avulla kehitin ammatillista osaamistani IT-projekteihin liittyen, jota voin 
hyödyntää työelämässä. Lisäksi sain kokemusta kirjallisuuskatsauksen tekemisestä, tie-
donhausta ja aineiston analysoimisesta. 
 
Opinnäytetyötä tehdessä opin mitkä ovat IT-projektien epäonnistumisien taustalla ja mitkä 
ovat yleisimmät syyt IT-projektien epäonnistumisiin. Ymmärrän paremmin että ongelmati-
lanteet ovat yleisiä, ja niiden tapahtumista voidaan ehkäistä esimerkiksi hyvällä projektin 
suunnittelulla. 
 
5.1 Johtopäätökset ja yhteenveto 
IT-projektit ovat tunnettuja epäonnistumisesta. Mitä suurempi IT-projekti, sitä suurempi on 
sen mahdollisuus epäonnistua. Mitä kokemattomampi projektipäällikkö, sitä epävarmempi 
on projektin onnistuminen. Mitä enemmän kommunikaatio-ongelmia eri sidosryhmien välil-
lä on, sitä suurempi projektin epäonnistumisriski. IT-projektien epäonnistumisille on monia 
eri syitä. Jokainen projekti pitäisi olla oppimiskokemus, myös epäonnistuneet projektit. 
Mutta mitä me voisimme tehdä, jotta IT-projektit eivät epäonnistuisi? 
 
Tulosten mukaan (Taulukko 3), projektisuunnittelun ongelmat nousivat yleisimmäksi 
asiaksi projektien epäonnistumiseen liittyen. Kehittäjien ja loppukäyttäjien välisen yhteis-
työn ongelmat tulivat toiseksi yleisimmäksi syyksi ja kolmanneksi johtamisongelmat. Hy-
vään projektisuunnitteluun kuuluu miettiä erilaisia tulevaan projektiin liittyviä asioita, ennen 
kuin projekti aloitetaan. Näitä asioita voi olla esimerkiksi kannattaako projektia ylipäätään 
tehdä, onko tulevalle tuotteelle markkinarako? Onko tarpeeksi resursseja projektin läpi-
viemiseen? Tarvitaanko palkata lisää henkilöstöä, tai onko jotain muita asioita jotka pitäisi 
huomioida? Näihin kysymyksiin, ja moniin muihin, pitää löytää vastaus projektin suunnitte-
luvaiheessa. IT-projekti ei tule pysymään samanlaisena, vaan se muuttuu koko projektin 
elinkaaren aikana. Vaikka suunnittelu tehtäisiin niin hyvin kuin mahdollista, ei voida kui-
tenkaan nähdä kaikkea, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
 
Toinen yleinen ongelma, joka liittyy IT-projektien epäonnistumisiin, löytyy kehittäjien ja 
loppukäyttäjien välisestä yhteistyöstä. Jos nämä kaksi sidosryhmää eivät pääse yhteis-
ymmärrykseen tai heidän välinen yhteistyö ei toimi, IT-projekti on vaarassa epäonnistua. 
Voi olla että jokin ominaisuus tai toiminallisuus jää tekemättä tai loppukäyttäjät eivät opi tai 
ymmärrä miten ohjelma tai järjestelmä toimii. Tai ehkä kehittäjiltä jää asioita huomaamat-
ta, jotka vain loppukäyttäjät tietävät tarpeellisiksi. Informaatiota, jota ei ole olemassa, tai 
jota ei voi nähdä, ei voida työstää. Mikäli ongelmia loppukäyttäjien ja kehittäjien välillä 
  
24 
syntyy, on ne ratkottava mahdollisimman pian. Loppukäyttäjät voivat olla tyytymättömiä 
jos he joutuvat muuttamaan tutusta järjestelmästä uuteen, johon he eivät ole tottuneet. 
Heillä voi myös olla liian isot odotukset, mitä uudessa ohjelmassa tai järjestelmässä pitäisi 
olla. Tällöin on parempi keskustella ja ratkoa asiat pikimmiten kuin antaa niiden jäädä 
taustalle kytemään. Projektit kuitenkin tehdään aina loppukädessä loppukäyttäjiä varten. 
 
Kolmanneksi yleisin ongelma löytyy IT-projektien johtajuudesta. Kuinka hyvin projektia 
johdetaan? Onko projektin johtajilla tarpeeksi osaamista ja kokemusta? Tietävätkö johtajat 
mitä pitää tehdä kun projektilla on edessään vaikeita kysymyksiä tai tilanteita? Johtajien 
pitää osata tehdä vaikeita päätöksiä tilanteiden tullen ja viedä projekti alusta loppuun kun-
nialla läpi. Jos projektipäälliköllä ei esimerkiksi ole tarpeeksi osaamista valittuun projektiin 
liittyen, kannattaa miettiä täytyykö hänet mahdollisesti vaihtaa toiseen projektipäällikköön, 
jolla osaamista on. Hyvällä johtajalla ei välttämättä tarvitse olla teknistä osaamista projek-
tiin liittyen, mutta hänen on osattava hankkia sitä tiimilleen, tiimin sitä tarvittaessa. Hyvä 
johtaja palkitsee tiimin jäseniä hyvästä työstä. Hyvä johtaja myös valvoo, että saadut re-
surssit ovat tarpeeksi jos esimerkiksi projekti kokee muutoksia, joita ei alkuvaiheessa ole 
otettu huomioon. 
 
IT-projekteilla voi olla myös muita asioita, joiden takia ne epäonnistuvat. Yllä mainitut kol-
me kohtaa ovat vain tämän opinnäytetyön tuloksissa ilmenneet yleisimmät ongelmakoh-
dat. Epäonnistuneessa IT-projektissa ei aina ole vain yhtä ongelmaa, vaan siinä voi olla 
monta ongelmaa samanaikaisesti. Jos nämä ongelmat tunnistetaan ajoissa, silloin on suu-
rempi mahdollisuus, ettei projekti epäonnistu. On parempi ratkoa ongelmat heti, ennen 
kuin ne vaikuttavat liian suuresti projektin kulkuun. Mielestäni IT-alan ihmisten pitäisi opis-
kella ja lukea enemmän seikoista, jotka voivat viedä hyvinkin suunnitellun IT-projektin 
tuomioonsa. Silloin heidän olisi helpompi tunnistaa ongelmat ajoissa, kun ne syntyvät jo-
kaisen omassa projektissaan. Tunnistaa ja ratkoa ongelmat ajoissa, on avain onnistunee-
seen IT-projektiin.  
 
5.2 Eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyön tekoprosessissa noudatin Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (2012) mää-
rittelemiä hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Opinnäytetyöhön mukaan valitut tutkimusartikkelit 
hankittiin alan tietokannoista ja ne valittiin kriittisesti arvioiden niiden luotettavuutta ja sen 
mukaan, kuinka hyvin ne vastasivat tutkimuskysymyksiin. Tiedonhaku sekä aineiston si-
sällönanalyysin tekeminen kuvattiin mahdollisimman tarkasti luotettavuuden takaamiseksi. 
Pyrin välttämään tutkimusartikkeleissa seikkoja, jotka vastaisivat enemmän IT-projektien 
onnistumisen takaamista, kuin niiden epäonnistumista. 
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Opinnäytetyön luotettavuutta voi heikentää se, ettei minulla ollut aikaisempaa kokemusta 
kirjallisuuskatsauksesta eikä sisällönanalyysin tekemisestä. Luin kuitenkin ennen tutki-
muksen tekemistä edellä mainituista aiheista oppimismielessä, sekä kirjoitin niistä teo-
riaosaan. Opinnäytetyön luotettavuutta saattaa myös heikentää se, että lähteitä on käytet-
ty vain yhdeksän kappaletta, mutta tutkimusartikkeleita on kuitenkin haettu kolmesta eri 
tietokannasta. 
 
Opinnäytetyön teossa kävimme ohjaajan kanssa kolme kokousta, jossa sain palautetta 
työstä. Lisäksi vaikeiden kysymysten äärellä olin yhteydessä ohjaajaani. 
 
5.3 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusehdotukset 
Tämän opinnäytetyön tuloksilla voidaan panostaa siihen, etteivät IT-projektit epäonnistui-
si. Opinnäytetyöstä saa vinkkejä, mihin asioihin IT-yritysten ja alan ihmisten kannattaisi 
panostaa, jotta epäonnistumisen riski vähenisi. 
 
Koska Suomesta ei ole kovin paljon tietoa yksityisten yritysten epäonnistumisista tai niihin 
johtavista tekijöistä, uskon että tekemällä haastatteluita tai kyselyitä suomalaisiin IT-
yrityksiin, voitaisiin saada parempi kuva Suomen tilanteesta. Koska tämä opinnäytetyö ei 
suoraan vastaa kysymykseen ”Miten IT-projekti saadaan onnistumaan”, kehottaisin 
toiseksi jatkotutkimusehdotukseksi tutkimaan millä mausteilla IT-projekti onnistuu. Olisi 
myös mielenkiintoista saada selville, kun projektin alamäki alkaa, miten siitä voidaan sel-
viytyä. 
 
Jatkotutkimusehdotuksena ehdottaisin myös tutkimusta siitä, miksi IT-projektit epäonnis-
tuvat siitä huolimatta, että me yleensä kuitenkin tiedostetaan riskitekijöitä. Jääkö osa ris-
keistä tunnistamatta, vai riippuuko epäonnistuminen tekijöistä, joita ei voida ennakoida? 
Kuinka monta epäonnistumistekijää tarvitaan, jotta projekti epäonnistuu? 
 
Opinnäytetyötä tehdessä, monet tutkimusartikkelit viittasivat IT-projektien epäonnistumi-
seen Chaos Manifestojen kautta. Chaos Manifestojen luotettavuutta voidaan kuitenkin 
kyseenalaistaa (ks luku 2.4.). Tekemällä samantyyppisen ja laajan tutkimuksen kuten 
Chaos Manifestot mutta pitämällä tutkimusmenetelmät avoimina ja läpinäkyvinä, voitaisiin 
saada luotettavampi kuva IT-projektien todellisista epäonnistumisista. 
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NANT DOZEN 
Selvittää aikaisia riskejä 
IT-projekteissa 
Kokeneita IT-
projektinjohtajia 
Lähetetty kysely 138 kokeneelle IT-
projektin johtajalle, josta 55 tekivät 
kyselyn. Kyselyllä saatu tuloksena 
erilaisia riskejä, joita epäonnistuneissa 
IT-projekteissa on ollut 
 
- Suunnittelun ja arvioinnin dokumentointi 
- Projektijäsenet ylityöllistettyjä 
- Liitetoimintasuunnitelman puuttuminen 
- Projektin onnistumisen määrittely puuttuminen 
- Tavoitteiden, laajuuden ja aikataulun muuttuminen heti projektin käynnistyttyä 
- Erityisosaamisen omaavat henkilöt ylityöllistettyjä 
- Projektisuunnitelman puuttuminen 
- Projektin etenemisen näkymisen ongelmat 
- Aikaiset myöhästymiset sovitusta aikataulusta 
- Suorituskyvyn ja luotettavuuden vaatimusten sekä laajuuden dokumentoinnin 
puute 
- Liiketoimintasuunnitelman dokumentoinnin puute 
- Muutoksienhallinnan puute 
- Suurien riskien tuleminen heti projektin alkuvaiheessa 
- Riskienhallinnan puute 
- Suorituskyvyn ja luotettavuuden mittausten puute 
- Projektin laajuutta ja laatua hallitaan projektitiimin ulkopuolella 
- IT-infrastruktuurin ja verkon infrastruktuurin ongelmat projektin tuottavuuteen 
liittyen 
- Projektin liittäminen moneen käyttöliittymään 
- Johtotason tuen puute 
- Projektin johtajien osaamisen puute 
- Projektin johtajien kokemuksen puute 
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- Projektin johtajien johtamistaitojen puute 
- Ajanhallinnan puute 
- Projektin aikataulujen sovittaminen vastaamaan takarajaa 
- Aikataulujen laiminlyönti projektin alkuvaiheessa 
- Aikataulua hallitaan projektitiimin ulkopuolella 
- Osakkaiden päätösten tekeminen ajoittaen projektin aikatauluun nähden 
- Resurssien puute 
- Budjettia hallitaan projektitiimin ulkopuolella 
- Budjettisuunnitelman puutteet 
- Projektien kommunikoinnin tai resurssien puute projektin odotusten hallintaan ja 
kommunikoimiseen 
- Tiimijäsenten mielestä budjetti liian pieni 
- Tiimijäsenillä ei ole tarkkoja rooleja ja vastuuta 
- Loppukäyttäjät tuntevat olonsa uhatuksi joutuessaan luopumaan tutusta 
ohjelmasta 
- Loppukäyttäjien yhteistyöhalun puute 
- Loppukäyttäjien yhteistyön puute osaamisen tai ymmärtämisen takia 
- Osakkaiden ottaminen projektiin mukaan 
- Osakkaiden kommunikaatio-ongelmat 
- Osakkaiden poissaolemiset lopputarkasteluissa 
- Osakkaat eivät säännöllisesti tarkasta toimintakykyisiä osia projektissa 
- Kulttuurilliset konfliktit organisaatioiden välillä 
- Tiimijäsenten osaamisen puute 
- Tiimijäsenten ahkeruuden puute 
- Projektiin sitoutumisen puuttuminen projektin ulkopuolella 
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- Tiimijäsenten osaamisen puute teknologiaan liittyen 
- Projektihallinta menetelmien puuttuminen 
- Tiimien motivaatio-ongelmat 
- Epävarma organisationaalinen ympäristö 
- Tiimijäsenten moraalin puute 
Factors that 
Affect Software 
Systems Devel-
opment Project 
Outcomes: A 
Survey of Re-
search 
Kirjallisuuskatsaus, 
jossa käydään läpi pro-
jektien onnistumiseen ja 
epäonnistumiseen vai-
kuttavia tekijöitä 
Tutkimuksia systeemi-
kehityksistä vuosien 
1996 ja 2006 väliltä 
Tutkimuksessa käyty läpi mitkä tekijät 
vaikuttavat IT-projektien tulokseen. 
Tutkimuksessa materiaalina on käy-
tetty erilaisia tutkimuksia joissa on 
käyty läpi projektien onnistumisiin ja 
epäonnistumisiin vaikuttavista tekijöi-
tä. Tässä tutkimuksessa näitä materi-
aaleja on käyty läpi vuosien 1996 ja 
2006 väliltä ja tulosten perusteella IT-
projektien onnistumis- ja epäonnis-
tumistekijöitä verrataan n. 30 vuoden 
tietoihin, jopa vuoteen 1975 asti 
- Huono suunnittelu 
- Huonosti määritellyt tai epäselvät vaatimukset 
- Teknologisesti epärealistiset vaatimukset 
- Liian kunnianhimoiset tavoitteet tekniikkaan, dataan, käyttäjiin tai organisaational-
lisiin asioihin liittyen 
 Projekti liian laaja 
 Projektin monimutkaisuus 
- Projektin osallistumistahoja on paljon 
- Johtotason tuen puute 
- Projektin johdon vaihtuminen projektin aikana 
- Organisaatiot eivät opi aikaisemmista epäonnistumisista 
- Epäonnistuminen on normi 
- Eri tahojen halu työskennellä yhdessä 
- Työn epävarmuus 
- Resurssien puute 
- Kehittämisen resurssien puute 
- Loppukäyttäjille kehittäjiltä annetut roolit ristiriidassa loppukäyttäjien näkemysten 
kanssa 
- Tiimin roolien määrittelyn puute 
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- Projektitiimin koko 
- Isokokoinen tiimi 
- Huono kommunikaatio projektin jäsenten välillä 
- Ihmisten erilaiset persoonallisuudet ja asenteet voi johtaa huonoihin tiimin 
jäsenten välisiin suhteisiin 
- Projektin jäsenten monimuotoisuuksien lisääntyminen 
- Tiimijäsenten itsenäisyyden puute 
- Tiimijäsenet eivät ole työskennelleet yhdessä voi olla riskitekijä 
- Tiimijäsenten väliset konfliktitilanteet 
- Johtajien väliset konfliktitilanteet 
- Kehittäjien ja loppukäyttäjien väliset väärinymmärrykset 
- Kehittäjien ja loppukäyttäjien väliset eri näkökulmat 
- Käyttäjien osallistaminen tärkeää 
- Käyttäjien osallistumisen puute 
- Loppukäyttäjien opetuksen/ohjauksen puute 
- Järjestelmän käyttöönotto voi olla ongelmallista jos käyttöönottajilla on vahva 
ammattikulttuuri, identiteetti, autonomia tai järjestäytyminen 
- Loppukäyttäjien epärealistiset odotukset 
- Ulkoisten konsulttien käyttäminen voi tuoda haasteita 
- Alihankkijoiden käyttäminen voi tuoda haasteita 
- Ulkoiset tekijät voivat olla riski 
- Epäluottamus sidosryhmien välillä 
- Projektin tekijöiden tietojen, taitojen ja osaamisen puute uuteen projektiin liittyen 
- Väärien metodien tai työmenetelmien käyttäminen 
- Väärien tai huonojen työmenetelmien käyttö 
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- Huonot aikaisemmat kehityskokemukset 
EXHUMING IT 
PROJECTS FROM 
THEIR GRAVES: AN 
ANALYSIS OF 
EIGHT FAILURE 
CASES AND THE 
THEIR RISK FAC-
TORS 
 
Tutkimus jossa käyty 
läpi 8 eri epäonnistunut-
ta IT-projektia 
Epäonnistuneita IT-
projekteja 
Tutkimus jossa käydään läpi 8 hyvin 
dokumentoitua epäonnistunutta IT-
projektia ja mm. miksi nämä projektit  
epäonnistuivat 
- Suunnittelun ja määrityksien puute 
- Projektin etenemisen näkemisen seuraaminen 
- Teknisesti liian monimutkainen projekti 
- Projektin aikana uusien muutosten ja ominaisuuksien tekeminen 
- Käyttäjien odotusten hallinta 
- Työkokemuksen puute IT-projektien hallinnasta 
- Johtotason kokemuksen puute 
- Keskitason johtajat piilottivat teknisiä viallisuuksia, myöhästymisiä ja kustannusten 
ylittymistä 
- Liian kiireellinen aikataulu 
- Liian vähän aikaa 
- Osaavien työntekijöiden puute 
- Budjetinhallinta ongelmat 
- Yhteistyön puute asiakkaiden kanssa 
- Käyttäjien kouluttamisen puute 
- Työntekijöiden osaamisen puute 
- Työkalujen puute 
ERP Solutions 
between Suc-
cess and Fail-
ure 
Tutkimus jossa käyty 
läpi IT-projektien onnis-
tumista ja epäonnistu-
mista 
Kaksi ERP projektia Tutkimus jossa käydään läpi IT-
projektien erilaisia lähestymistapoja 
onnistumiseen ja epäonnistumiseen, 
verraten niitä kahteen oikeaan ERP-
projektiin liittyvään empiiriseen tie-
toon 
- Päätös käynnistää projekti ilman vaadittujen taustatietojen tekemistä 
 
